

Dependência de fases do projeto

1º ciclos

Fase de Prepare

Dependência de Basis - após a conectividade de Infra, o time de basis pode ser iniciada.

Dependência de ABAP - após a comunicação do portal executada pelo BASIS, o time ABAP pode ser iniciada.

Dependência de Financeira - após a comunicação do portal executada pelo BASIS, o time Financeiro pode ser iniciada, uma vez que as notas foram aplicadas na fase de Setup Enablement

Dependência de Logística - após a aplicação de notas Logística pelo time de ABAP, o time Logístico pode ser iniciada.

Fase de Pós

Dependência de ABAP - após o encerramento do Post Processsing de Basis, o Custom code adaptation pode ser iniciado.

Dependência de Financeira -após a aplicação de notas de ABAP, a migração pode ser iniciada.

Dependência de Logística - após o encerramento do Post Processsing de Basis, o pós logístico pode ser iniciado.

2º ciclos, 3º ciclos

Fase de Prepare

Dependência de ABAP - após import de request e execução da conectividade, a fase pode ser iniciada.

Dependência de Logística - após import de request e execução da conectividade, a fase pode ser iniciada.

Dependência de Financeira - após import de request e execução da conectividade, a fase pode ser iniciada.

Fase de Pós

Dependência de ABAP - após import de request e o pos installation, a fase pode ser iniciada.

Dependência de Logística - após import de request e o pos installation, a fase pode ser iniciada.

Dependência de Financeira - após import de request e o pos installation, a fase pode ser iniciada.